

Утверждаю
 Директор ООО "УК "Вест_Снаб"
 Д.В.Егоров

График подготовки домов к отопительному сезону 2025-26 гг.

№	Адрес	промывка системы отопления	гидравл.испытания сист.отопления	комплексная подготовка подв.
1	ул.Майская,7	23.06.2025	24.06.2025	30.06.2025
2	ул.Майская,9	23.06.2025	24.06.2025	30.06.2025
3	ул.Майская, 17	13.05.2025	14.05.2025	30.05.2025
4	ул.10 лет Октября,2	18.06.2025	19.06.2025	30.06.2025
5	ул.10 лет Октября,4	27.06.2025	27.06.2025	30.06.2025
6	ул.10 лет Октября,6	25.06.2025	26.06.2025	30.06.2025
7	ул.10 лет Октября,8	25.06.2025	26.06.2025	30.06.2025
8	ул.Пушкинская,282	24.06.2025	25.06.2025	30.06.2025
9	ул.Пушкинская,284	24.06.2025	25.06.2025	30.06.2025
10	ул.10 лет Октября,3	19.05.2025	20.05.2025	30.05.2025
11	ул.10 лет Октября,5	19.05.2025	20.05.2025	30.05.2025
12	ул.10 лет Октября,7	20.06.2025	21.05.2025	30.05.2025
13	ул.Пушкинская,288	20.06.2025	21.05.2025	30.05.2025
14	ул.10 лет Октября,19	22.05.2025	23.05.2025	30.05.2025
15	ул.10 лет Октября,22	13.05.2025	14.05.2025	30.05.2025
16	ул.10 лет Октября,24	13.05.2025	14.05.2025	30.05.2025
17	ул.Пушкинская,286	21.05.2025	22.05.2025	30.05.2025
18	ул.Пушкинская,292	21.05.2025	22.05.2025	30.05.2025
19	ул.Пушкинская,294	21.05.2025	22.05.2025	30.05.2025
20	ул.Холмогорова,12	22.05.2025	23.05.2025	30.05.2025
21	ул.Холмогорова,14	22.05.2025	23.05.2025	30.05.2025
22	ул.Холмогорова,16	16.05.2025	19.05.2025	30.05.2025
23	ул.Холмогорова,18	16.05.2025	19.05.2025	30.05.2025
24	ул.Холмогорова,19	18.06.2025	19.06.2025	27.06.2025
25	ул.Холмогорова,21	19.06.2025	20.06.2025	27.06.2025
26	ул.Холмогорова,23	19.06.2025	20.06.2025	27.06.2025
27	ул.Холмогорова,25	18.06.2025	19.06.2025	27.06.2025
28	ул.Холмогорова,27	16.06.2025	17.06.2025	27.06.2025
29	ул.Холмогорова,29	16.06.2025	17.06.2025	27.06.2025
30	ул.Холмогорова,31	17.06.2025	18.06.2025	27.06.2025

№	Адрес	промывка системы отопления	гидравл.испытания сист.отопления	комплексная подготовка подв.
31	ул.Холмогорова,33	17.06.2025	18.06.2025	27.06.2025
32	ул.Холмогорова,61	17.06.2025	18.06.2025	27.06.2025
33	ул.Холмогорова,63	17.06.2025	18.06.2025	27.06.2025
34	ул.Холмогорова,65	17.06.2025	18.06.2025	27.06.2025
35	ул.Холмогорова,73	26.05.2025	27.05.2025	27.06.2025
36	ул.Холмогорова,75	26.05.2025	27.05.2025	27.06.2025
37	ул.Холмогорова,83	19.06.2025	20.06.2025	27.06.2025
38	ул.Холмогорова,85	19.06.2025	20.06.2025	27.06.2025
39	ул.Холмогорова,87	19.06.2025	20.06.2025	27.06.2025
40	ул.Холмогорова,101	06.08.2025	07.08.2025	27.08.2025
41	ул.Холмогорова, 111	06.08.2025	07.08.2025	27.08.2025
42	ул.10 лет Октября,16	12.05.2025	13.05.2025	16.06.2025
43	ул.10 лет Октября,20	12.05.2025	13.05.2025	16.06.2025
44	ул. С.Ковалевской,11А	22.05.2025	23.05.2025	30.05.2025
45	ул.Удмуртская,284	07.07.2025	08.07.2025	25.07.2025
46	ул.Удмуртская,286	07.07.2025	08.07.2025	25.07.2025
47	ул.Удмуртская,288	07.07.2025	08.07.2025	25.07.2025
48	ул.Удмуртская,290	07.07.2025	08.07.2025	25.07.2025
49	ул.Удмуртская,292	08.07.2025	09.07.2025	25.07.2025
50	ул.Удмуртская,294	08.07.2025	09.07.2025	25.07.2025
51	ул.Удмуртская,296	08.07.2025	09.07.2025	25.07.2025
52	ул.10 лет Октября,23	22.05.2025	23.05.2025	30.05.2025
53	ул.Пушкинская,264	14.05.2025	15.05.2025	30.05.2025
54	ул.Пушкинская,272	14.05.2025	15.05.2025	30.05.2025
55	ул.10 лет Октября,12	12.05.2025	13.05.2025	16.06.2025
56	ул.Холмогорова,24	16.05.2025	19.05.2025	30.05.2025
57	ул.Холмогорова,26	28.05.2025	29.05.2025	30.05.2025
58	ул.Холмогорова,28	29.05.2025	30.05.2025	30.05.2025
59	ул.Холмогорова,30	29.05.2025	30.05.2025	30.05.2025
60	ул.Холмогорова,36	29.05.2025	30.05.2025	30.05.2025
61	ул.Холмогорова,45	18.06.2025	19.06.2025	27.06.2025
62	ул.Удмуртская,255	15.05.2025	16.05.2025	30.06.2025
63	ул.Удмуртская,257	15.05.2025	16.05.2025	30.06.2025
64	ул.Удмуртская,261	22.05.2025	23.05.2025	30.05.2025

	Адрес	промывка системы отопления	гидравл.испытания сист.отопления	комплексная подготовка подв.
65	ул.Удмуртская,263	19.05.2025	20.05.2025	30.05.2025
66	ул.Удмуртская,300	09.07.2025	10.07.2025	25.07.2025
67	ул.Удмуртская,302	09.07.2025	10.07.2025	25.07.2025
68	Пер.Северный,59	15.05.2025	16.05.2025	30.06.2025
69	ул. Коммунаров,361	11.06.2025	16.06.2025	19.06.2025
70	ул. Майская,24	14.05.2025	15.05.2025	30.05.2025
71	ул.Удмуртская,265/1	27.05.2025	28.05.2025	05.06.2025
72	ул.Удмуртская,265/2	27.05.2025	28.05.2025	05.06.2025
73	ул.Удмуртская,265/3	27.05.2025	28.05.2025	05.06.2025
74	ул.Удмуртская,267/1	23.05.2025	26.05.2025	05.06.2025
75	ул.Удмуртская,267/2	23.05.2025	26.05.2025	05.06.2025
76	ул.Удмуртская,267/3	23.05.2025	26.05.2025	05.06.2025
77	ул.Удмуртская,275	26.05.2025	27.05.2025	30.06.2025
78	ул.Удмуртская,277	26.05.2025	27.05.2025	30.06.2025
79	ул.10 лет Октября,8А	04.08.2025	05.08.2025	18.08.2025
80	ул.М.Горького,152	18.06.2025	19.06.2025	27.06.2025
81	ул.М.Горького,154	18.06.2025	19.06.2025	27.06.2025
82	ул.М.Горького,156	25.06.2025	26.06.2025	27.06.2025
83	ул.М.Горького,162	16.06.2025	17.06.2025	27.06.2025
84	ул.М.Горького,164	18.06.2025	19.06.2025	27.06.2025
85	ул.Кирова,105	09.06.2025	10.06.2025	20.06.2025
86	ул.Кирова,112а	05.06.2025	06.06.2025	20.06.2025
87	ул.Кирова,114	05.06.2025	06.06.2025	20.06.2025
88	ул.Кирова,112	05.06.2025	06.06.2025	20.06.2025
89	ул.К.Маркса,258	10.06.2025	11.06.2025	25.06.2025
90	ул.К.Маркса,264	10.06.2025	11.06.2025	25.06.2025
91	ул.К.Маркса,300	06.06.2025	09.06.2025	25.06.2025
92	ул.К.Маркса,397	04.06.2025	05.06.2025	20.06.2025
93	ул.К.Маркса,399	04.06.2025	05.06.2025	20.06.2025
94	ул.К.Маркса,401	04.06.2025	05.06.2025	20.06.2025
95	ул.К.Маркса,403	03.06.2025	04.06.2025	20.06.2025
96	ул.К.Маркса,405	03.06.2025	04.06.2025	20.06.2025
97	ул.К.Маркса,407	03.06.2025	04.06.2025	20.06.2025
98	ул.К.Маркса,409	03.06.2025	04.06.2025	20.06.2025

№	Адрес	промывка системы отопления	гидравл.испытания сист.отопления	комплексная подготовка подв.
99	ул.К.Маркса,411	02.06.2025	03.06.2025	20.06.2025
100	ул.К.Маркса,413	02.06.2025	03.06.2025	20.06.2025
101	ул.К.Маркса,419	02.06.2025	03.06.2025	20.06.2025
103	ул.К.Маркса,433	16.06.2025	17.06.2025	27.06.2025
104	ул.К.Маркса,278	10.06.2025	11.06.2025	25.06.2025
105	ул.Пушкинская,237	17.06.2025	18.06.2025	30.06.2025
106	ул.К.Маркса 431а	16.06.2025	17.06.2025	27.06.2025
107	ул. Пушкинская, 262	14.05.2025	15.05.2025	30.05.2025
108	ул.С.Ковалевской, 7	22.05.2025	23.05.2025	30.05.2025
109	ул.Телегина 101	05.08.2025	06.08.2025	11.08.2025
110	ул. Майская, 15	13.05.2025	14.05.2025	30.05.2025
111	ул. Пушкинская, 220	06.06.2025	09.06.2025	25.06.2025
112	ул. Пушкинская, 222	06.06.2025	09.06.2025	25.06.2025
113	ул. Красногеройская, 85	16.07.2025	16.07.2025	16.07.2025
114	ул.М.Горького,158	16.06.2025	17.06.2025	27.06.2025
115	ул.Удмуртская,259	14.05.2025	15.05.2025	30.05.2025
116	ул. Майская, 26	14.05.2025	15.05.2025	30.05.2025
117	ул.К.Маркса,429	16.06.2025	17.06.2025	27.06.2025
118	ул. Красногеройская, 77	15.07.2025	15.07.2025	15.07.2025

Начальник участка



Абаев А.Л.

ООО «УК «ВЕСТ-СНАБ»
ГЛАВНЫЙ ИНЖЕНЕР
И.С. КАНДАКОВ
ТЕЛ. 613319

